

项目选题及团队组建报告

社交网络平台（Social Network Platform）

项目名称	社交网络平台（Social Network Platform）
选题类型	Web应用开发
开发周期	2026年7月6日 - 2026年7月11日（共6天）
提交日期	2026年7月11日

一、选题基本信息

1.1 选题名称

社交网络平台（Social Network Platform）

1.2 选题背景与意义

随着互联网技术的快速发展，社交网络已成为人们日常生活中不可或缺的组成部分。从早期的论坛、博客，到如今的微信、微博、抖音等平台，社交网络深刻改变了人们的沟通方式和信息获取习惯。

本项目旨在开发一个功能完整的社交网络平台Web应用，让用户能够在一个开放、安全的环境中进行社交互动，分享生活动态，建立社交关系。

1.3 项目目标

本项目旨在开发一个可在 Web 端运行的社交网络平台原型系统，围绕核心社交场景进行功能验证和技术探索。结合课程实践周期与团队规模，我们规划了以下功能目标作为本次开发的预期范围，在实际开发过程中将根据进度动态调整优先级，确保核心链路完整可用：

序号	功能模块	具体内容
1	个人资料	用户个人资料创建和编辑。
2	动态发布	动态发布和多媒体内容分享。
3	好友系统	好友系统和社交圈管理。
4	实时通信	私信和群聊。

5	个性化推荐	个性化内容推荐和发现。
6	隐私控制	隐私设置和安全控制。
7	移动端适配	移动端适配和响应式设计。

说明：上表所列功能均为本次开发的预期目标，最终实现范围将根据实际开发进度动态调整，优先保证核心链路的完整运行。

1.4 预期成果

- 一个功能完整的社交网络平台Web应用
- 包含完整的用户系统、动态发布、好友关系、实时通信等核心社交功能
- 适配PC端和移动端浏览器
- 项目源代码（托管于GitHub）
- 项目文档（需求规格说明书、系统设计说明书）
- 功能演示视频

二、成员名单及角色分工

2.1 团队成员

本团队共 2 名成员：

序号	姓名	学号
1	向楚玉	2025302112008
2	胡紫怡	2025302112005

2.2 角色分工

角色	姓名	主要职责	具体任务
项目负责人/后端开发	向楚玉	负责项目整体规划、后端架构设计与核心功能实现	①数据库设计与搭建 ②用户注册/登录模块开发 ③动态发布与动态流接口开发 ④好友系统接口开发 ⑤WebSocket实时通信配置 ⑥个性化推荐接口开发

			⑦GitHub仓库创建与管理
前端开发/测试	胡紫怡	负责前端页面开发、UI设计、前后端联调与测试	①所有前端页面开发（登录/注册/首页/个人资料/好友/聊天） ②复用组件设计 ③前端路由配置 ④前后端API联调 ⑤WebSocket客户端连接 ⑥响应式适配 ⑦功能测试与演示视频录制

说明： 上表所列角色分工为项目启动阶段的初步安排，旨在根据每位成员的技术兴趣和知识结构确定主要责任领域，以便高效推进开发工作。在实际开发过程中，团队成员将根据项目进度和功能紧急程度，动态调整工作重心，并全程参与需求分析、系统设计、编码实现、测试验收等各个环节。我们采用“各有侧重、全程参与、随时补位”的协作模式，确保项目整体顺利推进。

2.3 协作方式

项目	内容
版本控制	使用GitHub进行代码管理，采用集中式工作流
分支策略	主分支main保护，功能按模块分feature分支
沟通方式	每日线下同步进度，遇到技术问题及时沟通
代码审查	关键功能模块提交前需相互审查
文档管理	统一存放在仓库目录下

三、技术选型

3.1 后端技术栈

技术	用途说明
Spring Boot	后端开发框架，提供Web应用基础架构
MySQL	关系型数据库，存储用户、动态、消息等数据
MyBatis-Plus	ORM框架，简化数据库操作

Spring Security	安全认证框架，实现权限控制
WebSocket	实时通信协议，支持私信和群聊
STOMP	WebSocket子协议，规范消息格式

3.2 前端技术栈

技术	用途说明
Vue 3	前端开发框架，构建用户界面
Vite	前端构建工具，快速启动和热更新
Element Plus	UI组件库，提供现成的界面组件
Axios	HTTP客户端，与后端API通信
SockJS	WebSocket备选方案，保证兼容性
StompJS	WebSocket消息协议客户端

3.3 开发工具

工具	用途
Visual Studio Code	代码编辑器（前后端统一开发环境）
Git + GitHub	版本控制与团队协作
Maven	后端项目依赖管理
npm	前端项目依赖管理

四、开发计划（6天）

4.1 总体安排

阶段	时间	主要任务
项目启动	第1天（7/6）	环境搭建、数据库设计、前后端项目初始化
基础模块	第2天（7/7）	用户认证 + 个人资料功能完成

核心功能	第3天（7/8）	动态发布 + 动态流功能完成
社交功能	第4天（7/9）	好友系统 + 发现页功能完成
实时通信	第5天（7/10）	私信 + 群聊功能完成
测试与交付	第6天（7/11）	全面测试、响应式适配、演示准备（下午验收）

五、可行性分析

5.1 技术可行性

评估项	结论	说明
技术成熟度	可行	所有技术栈均为成熟稳定方案，社区文档丰富
团队技术储备	可行	团队成员学习Java和Web开发基础
开发工具	可行	所有工具免费开源，VS Code可完成全部开发
学习曲线	可控	WebSocket等需额外学习，但一周内可掌握

5.2 时间可行性

评估项	结论	说明
整体工期	紧张但可行	6天冲刺，每日集中开发
核心功能	可行	聚焦核心社交闭环，功能边界明确
边缘功能	砍掉	活动组织、第三方集成等可选功能暂不实现

5.3 资源可行性

评估项	结论	说明
硬件资源	可行	每人一台笔记本电脑即可完成开发
软件资源	可行	所有开发工具免费

说明： 本立项文档系项目启动阶段的前期规划，所列功能目标、技术方案及开发计划均为预期性安排。在实际开发过程中，团队将依据进度实际情况、技术探索深度及课程周期要求，对具体功能范围进行动态调整。最终交付成果以项目验收时的实际展示为准。

